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CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1  Descripción de la realidad problemática 

Actualmente sector agrícola el café es considerado como el mejor producto a nivel 

nacional, mientras que a nivel internacional se posiciona en el séptimo lugar, del mismo 

modo su posicionamiento en la balanza comercial es fuerte donde es superado por algunos 

minerales, petróleo, harina de pescado y gas natural. La producción de café peruano 

proviene de las plantaciones de cafetos que se encuentran distribuidas en 425,416 hectáreas 

(ha) en 17 regiones, 67 provincias y 338 distritos. Por otro lado, el 95% de estas 

plantaciones está conformado por parcelas de cinco hectáreas o menor. En consecuencia, 

solo el 20% logra exportar de forma directa y la mayoría vende a cooperativas o empresas 

locales, esta situación refleja un resultado crítico que solo 3% de los caficultores conduce 

sus predios de café con alta tecnología y que el 7% posee acceso a algún tipo de crédito. 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2018). 

 

Se evidencia que un grupo muy reducido de productores de café posee alta tecnología y 

buenas prácticas de manejo de café en sus predios lo que provoca que más del 95% 

aproximadamente de productores enfrente grandes dificultades para producir café 

pergamino que certifique acorde a los estándares mínimos requeridos de los mercados 

internacionales. Esta situación se debe a varios factores y situaciones, pero los principales 

son los sistemas de producción artesanal, bajo nivel técnico de los caficultores y el cambio 

climático. 

 

En relación a la situación nacional la Asociación Productores Cafetaleros Camporredondo 

en la Provincia de Luya, región Amazonas refleja una situación similar realizando sus 

procesos selección de café cereza, despulpado, lavado y secado de forma artesanal y que, 

además el personal encargando de realizar las actividades relacionadas a estos procesos 

clave, no poseen el conocimiento de buenas prácticas de producción de café pergamino. 

Pero su principal problema que actualmente enfrenta es la selección de granos de café 
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cereza que se realiza través de mallas metálicas usando vibración la refleja un resultado 

con un error del 30% aproximadamente debido a que las mallas metálicas clasifican los 

granos de café solo por su tamaño; la cual impacta directamente en el rendimiento del café 

pergamino y en la rentabilidad de la asociación. 

 

No se han encontrado investigaciones que combinen tecnologías de visión artificial con 

internet de las cosas en sistemas de clasificación de granos de café en la región Amazonas. 

De mantenerse el proceso de clasificación de café cereza de forma artesanal en la 

asociación se corre el riesgo de obtener una producción de café pergamino con alto índice 

de defectos físicos, provocando bajos precios de compra en las empresas de exportación o 

en las cooperativas cafetaleras locales. 

 

Por tanto, esta investigación pretende desarrollar un método de selección de granos con 

internet de la cosas y visión artificial para incrementar el rendimiento del café pergamino 

y en consecuencia aumentar los niveles de producción y confiabilidad de los granos de café 

de la asociación Productores Cafetaleros Camporredondo. 
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1.2  Objetivos del proyecto 

2.2.1 Objetivo general. 

Desarrollar un método de selección de granos con IoT y visión artificial que ayude a 

mejorar significativamente el rendimiento de café pergamino en la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo. 

 

2.2.2 Objetivos específicos. 

Implementar la arquitectura tecnológica requerida para el correcto funcionamiento del 

método de selección de granos con IoT y visión artificial que mejora el rendimiento del 

café pergamino en la asociación Productores Cafetaleros Camporredondo. 

 

Identificar, modelar y establecer los procesos clave del método de selección de granos de 

granos de café con IoT y visión artificial que mejora el rendimiento de café pergamino 

en la asociación Productores Cafetaleros Camporredondo. 

 

Desarrollar un plan de capacitación adecuado para los usuarios involucrados en el método 

de selección de granos de café con IoT y visión artificial que mejora el rendimiento de 

café pergamino en la asociación Productores Cafetaleros Camporredondo. 

  

1.3  Justificación del proyecto 

 

Practico. - Debido a las dificultades que tiene la asociación Productores Cafetaleros 

Camporredondo para producir café pergamino de calidad con bajos costos de producción 

y bajo porcentaje de merma, se realiza este proyecto para desarrollar un método de 

selección de granos de café con tecnologías de visión artificial e IoT para transformar de 



 

 

10 

forma dinámica el proceso de beneficio de café húmedo actual y producir café pergamino 

de calidad de forma sostenible y responsable. 

 

Metodológico. - La caficultura en el distritito de Camporredondo en la región Amazonas 

es gestionada de forma empírica con procedimientos rudimentarios lo cual ha dificultado 

por años la transición de esta hacia la industrialización, en ese sentido el presente proyecto 

contribuirá a la misma a través de un nuevo método de selección de granos con nuevos 

procedimientos automatizados que están soportados con nuevas tecnologías. 

 

Tecnológico. -El presente proyecto logrará la inmersión de tecnologías de automatización 

y buenas prácticas de producción a través métodos de selección de granos de café usando 

IoT y visión artificial en los predios de la Asociación Productores Cafetaleros 

Camporredondo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Herrera y Medina (2015) en su estudio titulado “Diseño de un sistema automático de 

selección de frutos de café mediante técnicas de visión artificial” para el cual realizo 

aleatoriamente 50 muestras de café verde y 50 muestras de café cereza con el objetivo de 

construir un sistema de visión artificial para la identificación de granos de café teniendo en 

consideración el color y la presencia de broca. Para esto se siguió un diseño descriptivo-

correlacional y se aplicó un método de análisis y comprobación del sistema propuesto con 

el sistema a través del indicador de la curva ROC (Receiver operating characteristic curve), 

el cual permite identificar y validar el índice de desempeño de cada método mediante la 

relación de la proporción de verdaderos positivos y verdaderos negativos. Finalmente, el 

trabajo concluye que el sistema propuesto que integra algoritmo de detección de broca e 

identificación del color es capaz de identificar y separar los granos de café para producción 

y descarte con una efectividad del 87% a través de los algoritmos de identificación de 

granos con broca e identificación de color. 

 

Rosas (2017) realizo una investigación titulada “Propuesta de un sistema de selección de 

granos de café aplicando visión artificial en la provincia de Huánuco 2016” de tipo 

descriptiva; cuasi-experimental correlacional, cuya muestra población-muestra fue 

determinada por cincuenta kilogramos de café cerezo con el objetivo de realizar una 

propuesta de un sistema de visión artificial a través del lenguaje de programación Python 
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para la construcción de un sistema especializado que permita la clasificación de granos de 

café en la provincia de Huánuco. Se realizó mediciones a través de fichas de registro inicial-

final y análisis de informes. El tesista concluye que su sistema logra obtener un bajo costo 

de producción mediante la aplicación de visión artificial en la selección de granos, al 

mismo tiempo menciona que el color estándar de los granos es variable acorde a los 

factores de luz, la estructura física del sistema y el área de instalación. Además, recomienda 

incorporar un módulo de calibración de granos de acuerdo con la variedad y zona de las 

plantaciones debido a que el tamaño de los granos está relacionado con estos factores. 

 

Mundac (2016) en su estudio titulado “Análisis de la calidad del grano de cacao mediante 

imágenes hiperespectrales usando técnicas de visión artificial” para la cual se tomaron 50 

granos de cacao violeta de acopio de la Asociación de Productores de Banano y Cacao 

Orgánico – ASPROBO con el objetivo de desarrollar un sistema con visión artificial en 

Matlab con imágenes hiperespectrales(400-900 nm) para clasificar los granos de cacao 

mediante sus características físicas(calidad del grano). Como también la aplicación de 

algoritmos de visión artificial por computadora en los procesos de la agroindustria peruana. 

Un dato destacable es que se realizaron la adquisición de imágenes mediante el software 

Spectronom Pr que posteriormente procesados en la herramienta Matlab. Finalmente, el 

investigador concluye que la calidad de los granos de cacao tiene una relación inversa con 

el valor ARI2 (índice espectral de antocianina) promedio, donde el cacao de buena calidad 

se encuentra entre 1.5-5, los de calidad parcial en 2-2.1 y los de baja calidad están por 

encima de 2.2. 

 

Viera (2017) en su tesis titulada “Procesamiento de imágenes usando OpenCV aplicado en 

Raspberry pi para la clasificación del cacao” para el cual se recolectaron 25 muestras de 

cacao de la asociación ASPROBO Piura con el objetivo de desarrollar un sistema de 

clasificación de cacao con visión artificial, considerando las características externas de los 

granos. La medición inicial de las características de los granos como color, largo, ancho y 

altura a través de la herramienta pie rey con un acierto de 78 %, posteriormente se 
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comprobó los resultados del software de clasificación obteniendo un porcentaje de acierto 

de un 89% aproximadamente. El investigador concluye que en el Perú existe escases de 

sistemas de clasificación de productos agrícolas con visión artificial y que además el núcleo 

de los sistemas de visión artificial es el procesamiento de imágenes puesto que este permite 

reducir costos, aumentar niveles de producción y la confiabilidad de los productos. 

Recomienda que se debe tener en consideración la iluminación de los de granos de cacao 

en los sistemas de clasificación con visión artificial porque influye directamente en el 

procesamiento de las imágenes. 

 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Inteligencia artificial. 

La inteligencia Artificial en su sigla IA es una ciencia de la computación dedicada a la 

comprobación que un computador u conjunto de ordenadores suficientemente 

programados son capaces de emular la conducta inteligente del ser humano. Se considera 

que los sistemas de IA poseen la capacidad de aprender nuevos lenguajes, realizar tareas 

específicas con un desempeño superior al ser humano, y además la utilización de la 

percepción para lograr simular una experticia humana en la toma de decisiones. (López de 

Mántaras y Meseguer, 2017). 

 

La IA se subdivide en IA débil y IA fuerte, la primera consiste en el desarrollo de 

aplicaciones y programas considerados inteligentes que permitan complementar y 

repotencias las capacidades mentales del ser humano, su rango de aplicación son tareas 

específicas. Mientras que la IA fuerte implica que un computador, microordenador o un 

conjunto de componente electrónicos posean la capacidad de replicar la inteligencia 

humana en todas sus dimensiones, eso quiere decir que una máquina con inteligencia 

artificial fuerte debe ser una mente humana mas no emular y en consecuencia debe pensar 

igual. (López de Mántaras y Meseguer, 2017). 

 

2.3.2 Visión artificial 
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La visión artificial o visión por computador es un área de la informática y la ingeniería 

eléctrica que incorpora mecanismos de adquisición, procesamiento, análisis y 

entendimiento de contenido digital como las imágenes (normal, de profundidad, 

infrarrojas) y videos. Un sistema de visión por computadora está desarrollado para aceptar 

una amplia variedad en tipo de datos en sus variables de entradas, como secuencia de 

imágenes o videos que pueden transmitirse desde múltiples fuentes para su procesamiento 

y su respectiva transformación a información relevante empleada en la toma de decisiones. 

(Pajankar, 2015). 

 

La visión artificial posee un modelo que permite definir los niveles y procesos necesarios 

para la interpretación de una escena. Existen tres niveles de procesamiento, el nivel bajo, 

nivel intermedio y nivel alto. El nivel bajo son acciones directas sobre el conjunto imágenes 

que posee una escena, como la disminución de ruido, suavizado, moralización, análisis de 

textura. En el nivel intermedio, se realizan las definiciones de las regiones con sus 

respectivos límites y superficies que están relacionadas con los objetos presentes en las 

imágenes. En cambio, en el nivel alto se origina las posibles relaciones entre los objetos de 

las imágenes para su respectiva interpretación y descripción de la escena. (Chacón, 

Sandoval, y Vega, 2015). La figura 1 nos ilustra los tres niveles de procesamiento. 

 

 

 

Figura 1. Modelo de visión por computador. Fuente: Chacón, Sandoval y Vega, (2015). 

 

Nivel Bajo 

Operaciones de 

preprocesamiento 

Nivel Intermedio 

Determinar objetos 

Nivel Alto 

Relación entre 

objeto y descripción 
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2.1.1.1. Open CV (Open source Computer Vision).     

 

OpenCV es una librería de código abierto que se encuentra escrita en leguajes de 

programación C y C++, y es compatible con los principales sistemas operativos como 

Linux, Windows, Mac OSX, por lo que hoy en día existe un desarrollo activo de interfaces 

para Ruby, Matlab y Python. Una de las principales ventajas por la que fue desarrollada es 

el aprovechamiento eficiente de los recursos computacionales y su enfoque en aplicación 

de tiempo real, esta librería contiene aproximadamente 500 funciones que son aplicables 

en muchas áreas de visón por computador como escaneo de productos, escaneo médico, 

calibración de cámaras, robótica entre otros. (Kaehler y Bradski, 2016). 

 

Tabla 2. Infraestructura modular de OpenCV 

 

Core 
Proporciona las estructuras básicas y funciones elementales del procesamiento de 

imágenes. 

Highhui 
Este módulo provee la interfaz de usuario, códecs de imagen y vídeo, y capacidad 

para capturar imágenes o video. 

Mgproc Algoritmos básicos de procesamiento, filtrado y transformación de imágenes. 

Video Análisis de video y algoritmos de seguimiento de objetos. 

Objdetect Brinda algoritmos de detección de objetos. 

Nota: Fuente: Kaehler y Bradski (2016) 

2.1.1.2. Python. 

Python es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos de alto nivel con 

semántica dinámica y estructuras integradas de datos que se encuentran combinadas con 

una tipificación dinámica y enlaces dinámicos, por estas características el leguaje Python 

es muy atractivo para el desarrollo ágil de aplicaciones, así como un lenguaje de scripting 

para conectar componentes informáticos entre sí. Otra de las ventajas de Python ofrece es 

su sintaxis simple porque facilita su aprendizaje haciendo hincapié en la legibilidad y, por 

lo tanto, reduce el costo del mantenimiento del programa. La característica novedosa y 

diferencial que tiene este leguaje es su portafolio de módulos y paquetes, lo que fomenta 
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la modularidad del programa y la reutilización del código, y se pueden distribuir 

libremente. (Python Software Fundation, 2018). 

2.1.1.3. Numpy. 

NumPy es una librería matricial de algebra lineal de cálculo científico con Python que se 

puede usar como un contener multidimensional para datos genéricos. Hay que considerar 

que NumPy es una extensión de Python por lo que soporta arreglos multidimensionales 

grandes y matrices juntamente con su extraordinaria librería de funciones matemáticas de 

alto nivel. Todas las estructuras de arreglos OpenCv se convierten en arreglos NumPy, 

independientemente de las operaciones que se realice la librería, se puede combinar 

OpenCv con NumPy. (Pajankar, 2015). 

 

2.3.3 Algoritmos de visión artificial 

 

Un sistema de visión artificial contiene un orden de procedimientos inicia con la 

adquisición, pre procesamiento, procesamiento de imagen, filtración, reconocimiento y 

finalmente se realiza la actuación. 

 

 

Figura 2. Modelo de visión por computador.  Fuente: Ozkaya y Yıllıkçı ( 2015). 
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2.1.1.4. Adquisición de datos 

El proceso de adquisición de datos reside en la recolección de información del entorno 

físico mediante sensores de visión artificial que emulan la visión humana, estos sensores 

capturan imágenes o un conjunto de imágenes que conforman un video. En el mercado de 

la computación existe una amplia variedad de librerías de captura y procesamiento de 

imágenes, pero una buena opción de librería OpenSource es OpenCV, la cual soporta varios 

tipos de cámara permitiendo obetener capturas rápidas de imágenes y un sistema de visión 

artificial con interfaces simples. Por tanto, los sensores de visión artificial y algoritmos de 

captura de imágenes nos permiten obtener información del ambiente en detalle mediante 

el sistema de visión artificial.  (Ozkaya y Yıllıkçı, 2015). 

 

2.1.1.5. Pre procesamiento  

Un sistema de visión artificial requiere necesariamente de un pre procesamiento de 

imágenes puesto que los datos adquiridos través de los sensores de visión artificial 

normalmente vienen acompañados de ruido, mencionar que existen cámaras que 

incorporan la funcionalidad de reducción de ruido, pero son de muy alto precio. Sin 

embargo, existe herramientas de computación como la librería OpenCV que nos permite 

realizar el procesamiento de forma sencilla y aun bajo costo y que además es posible 

diseñar sistemas de visión robustos incluso con equipos baratos como una cámara web. 

 

El ruido en los datos proviene del entorno y también es generado por la estructura interna 

del sensor, en cualquier de los escenarios, los datos deben estar listos para su 

procesamiento. Por lo tanto, se aplica un filtrado para extraer la información real de los 

datos y es un paso integral en el proceso de visión por computadora. Muchos proyectos de 

visión artificial fallan en la fase de desarrollo debido a que no incorporan este proceso, 

incluso los mejores algoritmos de reconocimiento fallan con datos ruidosos e inexactos, 

con los datos mencionados anteriormente nos urge tener en cuenta la importancia del 

filtrado y pre procesamiento de datos en este tipo se sistemas.  (Ozkaya y Yıllıkçı, 2015). 
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2.1.1.6. Segmentación 

La extracción de características es un término de reconocimiento y clasificación de 

patrones que significa extraer un pequeño conjunto de información que representa un 

mayor conjunto de información. Al procesar las imágenes, extraemos las llamadas 

características como la longitud, la posición, el área de una región de la imagen, etc. Más 

adelante, usaremos estas características para detectar y reconocer cualquier tipo de objetos.  

(Ozkaya y Yıllıkçı, 2015). 

 

La segmentación de imágenes es el proceso de partición de una imagen digital en varios 

segmentos (conjuntos de píxeles, también conocidos como superpíxeles). El objetivo de la 

segmentación es simplificar y / o cambiar la representación de una imagen en algo que sea 

más significativo y fácil de analizar.  (Ozkaya y Yıllıkçı, 2015). 

2.1.1.7. Post-procesamiento y post-filtrado 

Después de extraer información útil de la imagen, a veces se requiere una capa superior de 

filtrado como la eliminación de segmentos innecesarios, normalmente este paso es muy 

fácil de realizar si se conoce los requisitos del proyecto relacionado. Debido a que este paso 

es muy simple, muchas veces podemos considerarlo como parte del procesamiento de 

imágenes, pero el objetivo del post procesamiento de imágenes es proporcionar un pequeño 

conjunto de información clara al elemento de reconocimiento o detección y mencionar que 

la librería OpenCV tiene buenos mecanismos para el procesamiento (Ozkaya y Yıllıkçı, 

2015). 

2.1.1.8. Reconocimiento de objetos 

El objetivo principal del sistema de visión es llegar a una conclusión mediante la 

interpretación del esquema a través de imágenes o matrices de imágenes. La detección se 

puede contar como una forma básica de reconocimiento de un objeto o evento, estos son el 

camino a determinar si un objeto o evento existe o no, debido a la naturaleza binaria de 

conclusión, el reconocimiento de objetos es un proceso de clasificación especial con dos 
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clases. La primera clase es la existencia y la segunda clase es la inexistencia. "Ser o no ser, 

esa es la respuesta". Reconocimiento es un término más complejo que también se denomina 

clasificación o proceso de identificación de uno o más objetos o clases de objetos 

previamente especificados o aprendidos, por ejemplo, el reconocimiento facial lo que 

generalmente un proceso de clasificación complejo con múltiples clases. En este caso, cada 

cara es una clase, por lo que es un problema complejo. Pero con OpenCV, tenemos muchos 

mecanismos fáciles de usar para el reconocimiento, incluso para problemas complejos.  

(Ozkaya y Yıllıkçı, 2015). 

 

 

 

 

2.1.1.9. Actuación 

Un sistema de visión tiene un propósito como algunos escenarios tales como; msgstr "si 

detecta este evento (u objeto), haga esta acción". Al final del largo pero agradable proceso 

de decisión de un sistema de visión, el próximo paso seguramente es realizar una acción 

considerando la conclusión. Esto se debe al "propósito de existencia" del sistema. (Ozkaya 

y Yıllıkçı, 2015). 

 

2.3.4 Internet de la Cosas 

Internet de las Cosas (IoT ) es una tecnología emergentes que viene con un paradigma que 

consiste en un continua comunicación entre cosas como objetos, vehículos, casas, 

dispositivos cotidianos con los sistemas de información  a través de nuevos protocolos de 

comunicación que permiten tener una identificación única para cada objeto o cosa. Sin 

embargo, el concepto de juntar y combinar computadores para monitorear y controlar 

dispositivos existe ya desde hace varias décadas atrás, pero en caso de IoT, es un término 

relativamente nuevo. (LNAS/ANEC G.I.E, 2018). 
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Hay que mencionar que IoT posee muchas definiciones porque cualquiera cosa en el 

mundo puede conectarse y comportarse de forma inteligente. A continuación, la tabla 

muestra algunas definiciones de IoT. 

Tabla 3. Definiciones de IoT 

ENTIDAD DEFINICIÓN 

ISO/IEC “IoT es una infraestructura que interconecta objetos, personas, sistemas y recursos 

informáticos junto con servicios inteligentes que les permite procesar información 

del mundo físico y virtual y reaccionar”: 

  

IEEE “El Internet de las cosas (IoT) es un marco en el que todas las cosas tienen una 

representación y una presencia en Internet. Más específicamente, el Internet de las 

cosas tiene como objetivo ofrecer nuevas aplicaciones y servicios que unan los 

mundos físico y virtual, en los que las comunicaciones de máquina a máquina (M2M) 

representan la comunicación base que permite la interacciones entre las cosas y las 

aplicaciones en la nube " 

Nota. Fuente: LNAS/ANEC G.I.E (2018). 

2.3.5 Generalidades de café arábigo 

La categoría de café arábigo tuvo su aparición en 1735 a través de la descripción de Linneo 

esta variedad posee un diferencial genético respecto a las otras por su estructura tetraploide, 

porque tiene un total de 44 cromosomas en lugar de 22. El café arábigo es un arbusto que 

pertenece a la familia de las rubiáceas, su altura alcanza unos 5 metros aproximadamente, 

con hojas verde de forma ovalada y sus flores son de color blanco, de aroma dulce y el 

posicionada en forma de racimo. Los frutos son de color verde ovalados en etapa de 

formación, el color se torna de color rojo oscuro cuando se encuentran maduros y cada 

futro contiene dos granos de aspecto achatado y plano. En los cultivos de café de 

Latinoamérica, África Central y Oriental la variedad arábiga es predominante. (Rojo, 2014) 

que cita a (Small, 2009). 
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Figura 3. Café arábigo variedad catimor. Fuente: Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Macro proceso de beneficio de café húmedo 

El macro proceso de benefició de café se realiza después de la recolección manual de los 

granos de café cereza (cosecha), el cual somete a los granos de café cereza cosechado en 

un conjunto de operaciones de transformación hasta que estos se conviertan en un café 

pergamino. Existen dos tipos de benefició de café pergamino, el beneficio tradicional y el 

beneficio ecológico. 

2.3.6.1  Despulpado. 

Este proceso consiste en separar la pulpa de los granos de café a través de una maquina 

llamada despulpadora, la cual utiliza fuerza mecánica para el procedimiento de separación, 

luego los granos de café se depositan en un tanque denominado tina, mientras que la pulpa 
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se deposita en composteras. Es muy importante que se realice la calibración de la máquina 

de acuerdo con tiempo de operación y además se recomienda realizar una clasificación de 

los granos cerezos mediante su exposición en un tanque de agua, como resultado se 

obtendrá que los granos de buena calidad se posicionan en el fondo del tanque, mientras 

que los granos con broca o vanos flotaran los cuales son eliminados. (Sustainable 

Commodity Assistance Network, 2015). 

 

 

Figura 4. Proceso de despulpado de café cereza.  Fuente:  Sustainable Commodity Assistance Network 

(2015). 

 

2.3.6.2  Fermentación. 

El proceso de fermentación de los granos verdes consiste en determinar en qué momento 

la capa gelatinosa llamada mucílago se encuentra en estado de descomposición, 

normalmente los granos de café verdes son colocas en tanques tinas y es clave tener en 

cuenta que no se debe retirar o lavar los granos antes de completar el tiempo adecuado de 

fermentación. (Sustainable Commodity Assistance Network, 2015). 

2.3.6.3  Lavado  

El proceso de lavado de café consiste en retirar el mucilago desprendido de los granos de 

café durante la fermentación mediante la utilización de agua limpia en tanques tina. Se 
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recomienda realizar el número lavadas necesarias hasta lograr que los granos de café 

posean una estructura áspera y que además produzcan un sonido muy parecido al carcajeo. 

(Sustainable Commodity Assistance Network, 2015). 

 

 

Figura 5. Proceso de lavado de granos verdes. Fuente: Sustainable Commodity Assistance Network  

(2015).  

2.3.6.4  Secado  

Según Sustainable Commodity Assistance Network (2015) refiere que el proceso de secado 

se realiza inmediatamente después del proceso de lavado, la finalidad es disminuir la 

humedad de los granos de café a un 12.5%. Existen tres tipos de secado: secado natural, 

secado mecánico, secado mixto. 

 Secado Natural. -  secado a sol usando tendales de cemento, tarimas, parihuelas o 

carpa solar. 

 Secado Mecánico. - se utiliza máquinas secadoras eléctricas, a combustión o leña. 

 Secado Mixto. - el primer secado es natural y luego un secado mecánico. 

Buenas prácticas de Buen Secado 

 Remover los granos de café en un intervalo de 2 horas para obtener un secado 

uniforme e evitar la absorción de olores y sabores extraños. 

 Secar el tiempo exacto, evitar reseca por exceso de secado. 



 

 

24 

 Secar los granos de café por lotes, evitar mezclar lotes de diferentes porcentajes de 

humedad. 

 Evitar el contacto de la lluvia con los granos. 

 Secar los granos de café en capas no mayor a 3 cm de espesor. 

 

 

Métodos de identificación de un buen secado 

 A la vista. - tomar muestra aleatoria de los granos con la mano, frotar suavemente 

hasta lograr retirar la capa de pergamino del grano completamente, el color de los 

granos de ser verde oscuro. 

 Con el diente. Dar un mordisco a una pequeña muestra aleatoria de granos de café, 

si en los granos queda una marca el lote está a punto, si los granos se hunden están 

muy húmedos aún, si no queda ninguna seña están muy secos ya. 

 Con una navaja. - Al momento de partir el grano a lo largo de la ranura con una 

navaja, las dos mitades saltan inmediatamente. 

 Con un medidor de humedad. -El instrumento marcara el porcentaje de humedad. 

 

 

 

 

Figura 6. Proceso de secado de granos verdes. Fuente: Sustainable Commodity Assistance Network (2015) 
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2.3.6.5  Almacenamiento  

Los granos de café se almacenan en sacos de yute o sintéticos en ambientes de con 

temperaturas promedio, buena iluminación y ventilación, y estos se colocan sobre tarimas 

de madera para evitar que los granos se humedezcan al exponerse a los suelos. (Sustainable 

Commodity Assistance Network, 2015) 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso de almacenamiento de café pergamino. Fuente: Sustainable Commodity Assistance 

Network (2015). 

 

 

2.3.7 Rendimiento de Café Pergamino 

El rendimiento de café pergamino se entiende como la relación entre el peso de los frutos 

del café cereza tal como fueron recolectados entre peso de los granos del café pergamino 

seco que el productor de café vende en el mercado local e internacional. La productividad 

del café esta liga a un grupo de variables como el manejo agronómico de las plantaciones 

de café (fincas) que implica la realización de las actividades de abonamiento, manejo 

adecuado de las plagas y control de las situaciones climatológicas adversas. El equilibrio 

de un productor de café ´por hectárea para lograr cubrir sus costos de producción es de 39,4 
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qq/ ha, y si se logra al menos una producción de 40 qq/ha ya se puede obtener un porcentaje 

de ganancia. (Díaz y Willems, 2017). 

 

Tabla 4. Factores de influyen en la calidad del café pergamino 

Cosecha y beneficio Buena calidad Mala Calidad 

Cosecha Frutos maduros y bien pintones Frutos verdes, secos y sobre maduros 

Despulpado El mismo día de la recolección de 

los granos. 

Almacenamiento por varios días. 

Fermentado Entre 12 y 18 horas Sobre fermentación por más de 24 horas 

y mezcla de granos fermentados de varios 

días. 

Lavado y clasificado Aguas limpias y canal de correteo. Mal lavado dejando mucílago sobre el 

grano, no clasificación. 

Secado Uso de pisos de cemento o mantas 

gruesas humedad 12 a 18%. 

Uso de pisos de tierra o mantas muy 

delgadas, humedad mayor a 20%. 

Almacenamiento Lugares bien ambientados sin 

olores fuertes.  

Lugares cerca de la cocina, los 

fertilizantes, y humedad mayor a 20%. 

Rendimiento 75 a 80% Menor del 75% 

Nota: Fuente: Sustainable Commodity Assistance Network (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Defectos físicos más comunes de los granos de café 

Defectos en los granos de café Causas 

Grano negro. - granos de color entre pardo y 

negro, con una cara plana hundida y 

hendidura muy abierta 

En la chacra. - debido a una mala nutrición o manejo de 

enfermedades de la plantación.  

En la cosecha y post cosecha. - debido a la recolección de 

granos del suelo, a una sobre fermentación, falta de 

limpieza o, mal proceso de secado. 
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Grano fermentado. - granos de color entre 

amarillo y carmelita, con olor a fermento (al 

partir el grano). 

En la post cosecha. - debido a una fermentación 

prolongada o dispareja, falta de limpieza (granos 

rezagados), uso de aguas contaminadas, sobre 

calentamiento en el secado o almacenamiento muy 

húmedo. 

Grano inmaduro. - granos de color verdoso o 

gris claro, de tamaño chico con superficie 

marchita. Además, la cutícula no se 

desprende del grano. 

En la cosecha. - debido a una cosecha de granos 

inmaduros (verde) que no terminaron su período de 

desarrollo y madurez. 

Grano manchado. - granos con manchas de 

diferentes colores. 

En la post cosecha. - debido a una fermentación 

insuficiente (corto tiempo), lavado inadecuado. 

Grano flotador. - grano blanco, hinchado, 

rugoso, con apariencia de corcho y con capa 

de moho 

En la post cosecha. - debido a un mal proceso de secado o 

almacenamiento en lugares húmedos. 

Grano brocado. - grano con perforaciones por 

el insecto de la broca 

En la chacra. - atacado por broca del café. 

Grano canario. - grano de color amarillento 

por deficiencia nutricionales 

En la chacra. - de un cafetal instalado en zona no óptima, 

de suelos alcalinos. 

Grano mordido. - granos partidos por daño 

físico. 

En la post cosecha. - falta de mantenimiento de la 

despulpadora 

Nota: Fuente:Sustainable Commodity Assistance Network (2015). 

 

 

 

 

2.4  Definiciones Conceptuales 

 Cafés Especiales. - Son aquellos cafés valorados por los consumidores por sus 

atributos consistentes, verificables y sostenibles, por los cuales están dispuestos a 

pagar precios superiores, que redunden en un mejor ingreso y un mayor bienestar 

de los productores cafetaleros. 
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 Estándares de calidad. - Son indicadores de calidad de los cafés especiales definidos 

reconocidos internacionalmente por organizaciones privadas o entidades públicas 

y certificadas por agencias autorizadas. 

 Chacra. - lotes de terreno con plantaciones de café. 

 Broca. -Plaga común que afecta los granos de café, es producida por un gorgojo 

que ataca a los granos de café durante su proceso de formación ocasionado pérdida 

parcial y total del grano. 

 Café cereza. – granos de café en estado de maduración, son de color rojo oscuro, se 

le denomina café cereza por su parecido a la cereza. 

 Café pintón. – granos de café de color amarillento y son aptos para su recolección 

y transformación a café pergamino.  

 Tanque Tina. – Tanque se cemento cubierto al interior con mayólica utiliza para 

retirar el mucílago de los granos de café después del proceso de fermentación. 

 Tendales de cemento. -  superficie de cemento utilizada para secar los granos de 

café verde mediante exposición a sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 
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3.1. Arquitectura Empresarial 

2.4.1 Arquitectura de negocios (Procesos). 

El método de selección de granos de café impacta al macroproceso de beneficio de café 

húmedo en la asociación Productores Cafetaleros Camporredondo, los procesos que 

contempla el método propuesto son la clasificación de granos cereza y verde, pero también 

impacta a los procesos de despulpado, fermentación, lavado, secado y almacenamiento. 

 

Figura 8. Modelo ASIS del macroproceso de beneficio de café húmedo de la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo. Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 9. Modelo TOBE del macroproceso de beneficio de café húmedo de la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Descripción del macroproceso de beneficio de café húmedo. 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO Establecer las actividades de recepción, despulpado, fermentación, lavado, 

secado y almacenamiento de los granos de café para asegurar que cumplan con 

los requisitos establecidos 

ALCANCE Este procedimiento es aplicable en todos los niveles de la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo que intervienen directamente con el macroproceso 

de beneficio de café húmedo. 

 

EMPIEZA: La recepción de los granos de café cereza. 

INCLUYE: Configuración de variedad de café catimor. 

TERMINA:  Almacenamiento de lo sacos de yute con café en el almacén. 

  

RESPONSABLE Caficultor. 

Nota. Descripción general del macroproceso de beneficio de café húmedo de la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Flujo de beneficio de café húmedo 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS  SALIDAS USUARIO 

Responsable de 

recolección de granos 

de café cereza 

Granos de café 

cereza 
 

Clasificación de 

granos cereza 

 

Lote de granos 

clasificados 

Caficultor 

Ayudante. 

 

Ficha técnica de 

variedad de café y 

tipo de grano. 

Clasificación de granos 

cereza 

Granos cereza de 

buena calidad 
Despulpado 

Café verde con 

mucilago 

Despulpado 
Café verde con 

mucilago 
Lavado 

Café verde sin 

mucilago 

Lavado 
Café verde sin 

mucilago 
Secado Café pergamino 

Secado Café pergamino Almacenamiento 
Lote de café 

pergamino 

Nota. Descripción de entradas y salidas general del macroproceso de beneficio de café húmedo. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Tabla 8. Descripción de recursos, requisitos y seguimiento del macroproceso de 

beneficio de café húmedo. 

RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS REQUISITOS SEGUIMIENTO 

Conocimiento Manual de usuario 

Registro de inicio 

de cosecha del 

año. 

Manual impreso. 

Tiempo de espera 

para la entrega del 

producto al cliente. 

Software 

Sistema de 

selección de granos 

de café. 

Registro de 

Aprobación inicio 

de producción de 

café pergamino. 

Clasificación de 

granos cereza y 

verdes sin 

mucílago 

considerando 

color. 

Desempeño del 

sistema de 

clasificación de 

granos. 

Transporte Café cereza   
Capacitación del 

personal 
  

 

Nota. Descripción de entradas y salidas general del macroproceso de beneficio de café húmedo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Instrumentos de medición 

Indicador Formula Frecuencia 

Medición 

Metas Adjunto 

Porcentaje 

de granos 

excelsos  

(WExcelsos/Wtotal) *100 Mensual 99.7%   

Porcentaje 

de granos 

defectuosos 

(% merma)  

 

(WDef/W total)*100 Mensual 0.005%   

Nota. Descripción de entradas y salidas general del macroproceso de beneficio de café húmedo. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Tabla 10. Inspecciones 

 

INSPECCIONES REGISTROS 

 Caficultor 

 Inspectores de la asociación 

Productores Cafetaleros 

Camporredondo 

 Lotes de producción diaria, mensual y anual 

 Merma 

 Granos excelsos 

Nota. Descripción de entradas y salidas general del macroproceso de beneficio de café húmedo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 11. Tares y recursos del proceso 

Nombre de la 

Tarea 

Tipo de 

tarea 

Área 

Responsable 

Tipo de 

recurso 
Cantidad 

Tiempo 

incurrido  

HH:MM 

Procedimi

ento(S/N) 

Clasificación de 

granos cereza 

 

Servicio 

Caficultor 

Sistema de 

clasificación 
1 1:00:00 S 

Despulpado Usuario 
Humano, 

maquina 
2 2:00:00 S 

Fermentación Usuario Humano 1 12:00:00 S 

Lavado Usuario Humano 2 1:00:00 S 

Secado Usuario Humano 1 72:00:00 S 

Almacenamiento Usuario Humano 3 0:30:00 S 

TOTAL - - - 9 88:30 horas - 

Nota. Descripción de entradas y salidas general del macroproceso de beneficio de café húmedo. Fuente: 

Elaboración propia. 
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2.4.2 Arquitectura de información (Datos). 

Tabla 12. Entidades de la base de datos. 

Nombre de entidad Descripción 

Asociaciones 
Información de la asociación, producción total de la asociación, número 

de socios, porcentaje promedio de rendimiento de café pergamino. 

Parcelas 
Posee información de las parcelas que poseen los caficultores socios de la 

asociación que pertenecen. 

Inventarios Producción 
Producción de cada parcela, está conformado por el conjunto de lotes de 

producción. 

Lotes Lote de producción de café pergamino, normalmente es diaria. 

Usuarios Usuarios del sistema, están categorizados por perfiles y roles. 

Roles Catálogo de roles de la asociación. 

Perfiles Catálogo de perfiles de la asociación. 

Permisos 
Catálogo de permisos de acuerdo a los requerimientos de los usuarios de 

la asociación. 

Módulos 
Catálogo de módulos que conforman el sistema de selección de granos de 

café. 

Objetos 
Catálogo de entidades creadas en la base de datos del sistema de selección 

de granos de café. 

Campos Conjunto de campos creados en todos los objetos de la BD. 

Boleta de venta 
Información de boletas de venta emitidas por las cooperativas locales y 

empresas de exportación de café. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Para mayo información revisar el anexo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 

 

2.4.3 Arquitectura de Aplicación. 

El método de clasificación de granos de café cereza va posee las siguientes pantallas 

principales. En el documento de definición de requisitos y prototipos se encuentran el flujo 

completo y la secuencia de pantallas respectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pantalla de inicio de sesión al sistema de selección de granos. Fuente: Elaboración propia  

******** 

USUARIO 

CONTRASEÑA 

INICIAR SESION 

¿Olvidó su contraseña? 
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Figura 11. Pantallas de puesta en marcha del sistema de selección de granos de café. Fuente: Elaboración 

propia  

 

 

Figura 12. Pantalla de formulario de ingreso de datos de venta de café pergamino. Fuente: Elaboración 

propia  

ASOCIACIÓN:  

PARCELA:  

USUARIO:  

 MERMA: 75% 

EXCELSOS: 25% 

TIEMPO: 1 hora 

PESO: 10 QQ 

FINALIZAR 

DETENER  

ASOCIACIÓN 

PARCELA 

USUARIO 

INICIAR  CANCELAR  

VARIEDAD CAFÉ 

COLOR GRANO 
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Figura 13. Pantalla de ingreso de datos de trilla de café pergamino de la asociación Productores Cafetaleros 

Camporredondo. Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 14. Formulario de registro de incidencia y errores en el sistema de selección de granos de café. 

Fuente: Elaboración propia  
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2.4.4 Arquitectura tecnológica. 

 

 

Figura 15. Arquitectura tecnología del sistema de selección de granos de café a nivel de componenentes. 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 16. Descripción general de la arquitectura tecnología del sistema de selección de granos de café. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.5 Factibilidad económica 

2.4.5.1 Limitaciones  

Alcance. - La presente investigación abarca únicamente a los cafetaleros de la Asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo que poseen plantaciones de café variedad catimor 

del distrito de Camporredondo. 

 

Nivel del Producto. - El método de selección de granos con IoT y visión artificial solo 

funcionara para granos de café arábica en estado cerezo variedad catimor y una capacidad 

de 400 kilogramos por hora. 

 

Geográfico: Plantaciones de café localizadas en la cuenca del rio Marañón y a 50 minutos 

del distrito de Camporredondo en la provincia de Luya región Amazonas al noreste del 

Perú.  

 

Aplicación SI clasificación de granos

Módulos Reportes
Motor de Vision por 

computador
Controladores

Captura de datos 
manuales

Gestión de 
Recursos

Eventos programados Provisionamiento de recursos

Monitoreo
Monitoreo de eventos y 

procedimientos
Base de conociemiento

Data Data en transito Data en reposo

Dispositivos Microcomputador IoT Box Routers Otros

Sensores y 
actuadores

Camara Temperatura
Fermentació

n
Humedad Otros
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Recursos: Monto máximo de inversión S/ 15 000 que será financiado por la asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo y un equipo trabajo 6 personas (2 desarrolladores, 

un técnico de redes y 3 caficultores). 

 

Tiempo: La siguiente investigación se realizará en el periodo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5.2 Viabilidad 

Tabla 13. El Costos y beneficios del método de selección de granos. 

 

AÑO 2020 2021 2022 
   VALOR 

TOTAL (S/.) 

Costos 2000 1800 1500 5300 

Beneficio 5000 10000 15000 30000 

Ahorro Merma 4000  2000 200 6200 

Beneficio  9000  12000 15200 36200 

Beneficio Total 13000   14000 15400 42400 

Beneficio Neto 11000 12200 13900 30900 

 

Inversión inicial: S/ 15000.00. 

Tasa de Interés BCP: 11.40% 

VAN: 21619.57 

TIR: 77% 

 

Nota. Estimaciones de costos y beneficios proyectada a tres años, los beneficios son valores determinados 

por la asociación y los costos por el investigador Fuente: Elaboración propia. 
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Económica. - La viabilidad económica de la investigación se refleja en la tabla anterior 

donde se logra apreciar que la asociación tendrá un costo de S/ 5300 y una inversión inicial 

de S/15000 en el periodo de tres años, pero a cambio recibirá un beneficio neto de S/.30900. 

Además, el proyecto posee un Valor Actual Neto (VAN) de S/21619.57 con una tasa de 

interés del Banco de Crédito de Perú (BCP) 2019 para pequeñas empresas de 11.40 % y un 

Tasa Interna de Retorno(TIR) de 77% determina que el proyecto es viable. 

 

Responsabilidad Social. - La investigación beneficiara a 20 familias de la asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo que dependen económicamente de su producción 

cafetalera, lo que va a mejorar la calidad de vida de las personas mencionadas. Además, un 

factor importante muy beneficiado es la imagen de la asociación frente a las empresas 

exportadoras de café pergamino. 

 

 

 

3.2. Metodología para el desarrollo del proyecto 

3.2.1 Caso de negocio. 

La asociación Productores Cafetaleros Camporredondo se dedica a la producción, venta y 

exportación de café la cual está dirigida por una junta directiva cuya política principal es 

velar por el cumplimiento de la visión de la asociación y los intereses de los socios. En los 

últimos años se ha identificado los siguientes problemas: macroproceso de café húmedo 

realizado de forma artesanal con procedimientos rudimentarios, alto porcentaje de granos 

con defectos físicos y una dificultad de transición hacia la agroindustria. Por consiguiente, 

se está afectando la calidad del café pergamino, rentabilidad de la asociación y la imagen 

de esta frente a las empresas exportadoras de café. 

Nombre del proyecto: Selección de granos. 

Director de Proyecto / Nivel de autoridad 
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Total autoridad en la administración de costes y recursos asociados al proyecto. Cambios 

en alcance y tiempo deberán ser acordados con la junta directiva de la asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo. 

 

Objetivo 

Desarrollar un método de selección con IoT y visión artificial para selección de granos de 

café según el alcance y plazo definidos para el proyecto. 

 

Recursos asignados 

Para la planificación inicial:   

 Un analista desarrollador al 100% durante la vida del proyecto. 

 Un analista desarrollador al 100% durante 2 meses. 

 Un técnico de redes por un periodo de 10 días. 

 Dos caficultores al 50% durante la vida del proyecto. 

 Un jefe de proyecto al 10% durante la vida del proyecto. 

 

Si es necesario recursos adicionales para la planificación en detalle y el desarrollo deberán 

ser subcontratados deberán ser solicitados a través del jefe del proyecto. 

Partes implicadas (Stakeholders) 

 Junta directiva de la asociación Productores Cafetaleros Camporredondo encargada 

de dar el visto bueno al diseño. Además, la junta espera una realización del proyecto 

ejemplar en cuanto a supervisión de costes y cumplimiento de plazos ya que este 

proyecto es un modelo para los socios cafetaleros de la asociación. 

 Socios caficultores de la asociación serán los usuarios finales y se encargarán en 

parte de la validación del sistema de clasificación de granos de café. 

 Autoridades, será necesario coordinar todos los permisos requeridos. 

 

Estimación inicial de riesgos 
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El mayor riesgo es un retraso en el desarrollo del método de selección de granos que 

implique retrasar la implementación y generar pérdidas económicas en la asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo. 

 

Estimación inicial de tiempo: El proyecto iniciara los primeros días de enero de 2020. 

 

Finalización: El método de selección de granos de café debe estar completamente 

finalizado y funcionando en un ambiente productivo de acuerdo a los requerimientos 

especificados. No se requieren desarrollos y configuraciones adicionales, es decir el 

método de selección debe estar instalado en los lotes de la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo. 

Fecha de finalización: 13 de mayo de 2020. 

Estimación inicial de costes 

El presupuesto total para el desarrollo y operación del método de selección de granos de 

café son quince mil soles. 

Requerimientos y responsables de aprobación 

 Aprobación del diseño preliminar: Junta directiva de la asociación. 

 Aprobación del contrato de desarrollo del método de selección: presidente de la 

asociación. 

 Aceptación final de la obra: Junta directiva de la asociación. 

 Aceptación de cambios en plazos y/o costes adicionales: presidente de la 

asociación. 

 

3.2.2 Gestión del Alcance (Alcance de Proyecto, Alcance de Producto, 

Diccionario del EDT). 

3.2.2.1 Alcance de Proyecto. 

El alcance del proyecto comprende las actividades relacionadas con el desarrollo del 

sistema de selección de granos de café con IoT y visión artificial. Este proyecto posee 
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cuatros etapas fundamentales: inicio, levantamiento de información, desarrollo de 

software, pruebas integrales y el despliegue del sistema de selección de granos a aun 

ambiente productivo. 

 

Tabla 14. Principales entregables del proyecto  

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Diseño  

Arquitectura de negocios  Documento que contiene a detalle la arquitectura 

del macroproceso de beneficio húmedo antes del 

proyecto (ASIS) y el propuesto (TOBE). 

Arquitectura de la Aplicación Documento que contiene a detalle loa módulos de 

la aplicación con sus receptivas pantallas. 

Arquitectura de datos Documento que contiene a detalle el modelo físico 

y lógico de la base de datos. 

Arquitectura de tecnológica  Documento que contiene a detalle la arquitectura 

tecnológica, incluye las aplicaciones, servidores, 

redes y comunicaciones, seguridad física y lógica, 

red de sensores y actuadores. 

Plano de red LAN Plano que contiene a detalle la arquitectura de red 

implementada en el proyecto. 

Implementación  

Instalación de red LAN Instalación de dispositivos de red y funcionamiento 

correcto en las instalaciones de la asociación. 

Método de selección de granos de café (Software 

y Hardware) instalado en las parcelas de la 

organización.  

Instalación de los componentes necesarios en los 

dispositivos locales y servidores en la nube. El 

Método de selección de granos debe estar 

funcionando correctamente en un ambiente 

productivo. 

 

Programación  Documento que formaliza la propuesta y contiene 

todos los trabajos y alcance de servicio de 

programación y el pase a un ambiente productivo.  
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Hardware y software del método de selección de 

granos con IoT y visión artificial. 

Documento de compra que contiene el listado de 

todos los suministros del método de selección de 

granos de café, así como las licencias respectivas 

del proyecto. 

Finalización del proyecto.  

Informe de pruebas del método de selección de 

granos de café. 

Documentación final que contiene todas las 

actividades de las pruebas del método de selección 

de granos de café. 

Informe del primer mes de monitoreo y control 

del método de selección de café. 

Documentación final de pruebas de operación del 

método de selección de café: graficas de variables 

de control  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Exclusiones del proyecto 

Los traslados, viáticos del personal que realizará el desarrollo de software no son parte del 

del proyecto. 

 

Restricciones del proyecto 

El costo del proyecto no deberá exceder los 15000 soles y no debe exceder de 6 meses. 

 

 

3.2.2.2 Alcance de Producto. 

El presente proyecto busca automatizar la selección de granos de café en la asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo a través de un método de selección de granos con 

IoT y visión artificial. Con ello se busca realizar la clasificación de los granos considerando 

color, textura, peso, tamaño para mejorar el rendimiento del café pergamino. 

 

Tabla 15.  Requisitos del método de selección de granos.  

REQUISITO Descripción 
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Módulo de ingreso de datos manuales Modulo comprende el ingreso de datos de 

configuración de variedad y tipo de grano de forma 

manual para el proceso de selección de granos. 

Motor de visión artificial Un motor de visión artificial, que incluya pre 

procesamiento, segmentación, post procesamiento 

de imágenes, reconocimiento de objetos y toma de 

decisión. 

Modulo controlador de visión artificial Modulo que incluye las funcionalidades de 

comunicación entre el motor de visión artificial y 

los sensores y actuadores. 

Modulo contralor general Modulo que incluye la funcionalidad de 

intercomunicación entre los módulos del sistema. 

Interfaz de conexión Local-Cloud Interfaz que comunicación entre la base de datos 

local con la base de datos de la nube. 

Modulo web intranet Modulo que comprende intranet y visualización de 

los reportes y paneles del sistema de selección de 

granos de café. 

Módulo de reportes y paneles Catalogo de reportes y paneles, los cuales son 

alimentados de la base de datos local y de la nube. 

Perfiles, permisos y usuarios Catalogo de perfiles y permisos con sus respectivos 

usuarios de la asociación productores Cafetaleros 

Camporredondo. 

Plan de capacitación  Plan de capacitación a los usuarios de la asociación 

que será aplicado después del despliegue a 

producción.  

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.3 Diccionario del EDT. 

Nombre del proyecto: SELECCIÓN DE GRANOS     Siglas del proyecto: SELGRAN  

Tabla 16.  Paquete de trabajo: Fase de inicio 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Fase Inicio 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Iniciar el proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Conjunto de documentos que detallan el alcance del proyecto 

y producto, control de cambios, comunicaciones, espacio de 

trabajo, supuesto y restricciones. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Reuniones con la junta directiva de la asociación. 

Elaboración del acta de constitución del proyecto. 

Validación del acta de constitución del proyecto. 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Directo del proyecto (DP) 

Participa: Junta directiva de la asociación. 

Apoya: Usuarios (Caficultores). 

Revisa: DP y Junta directiva. 

Aprueba: Junta directiva de la asociación 

Da información: Junta directiva de la asociación. 

 

FICHAS PROGRAMADAS Inicio:  

Fin:  

Hitos importantes: Hito fin de inicio. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Parte interesada que acepta: Junta directiva de la asociación. 

 

El equipo del proyecto debe recibir una copia en versión 

impresa y digital del acta de constitución del proyecto. 

Como se aceptará:  

Reunión del equipo. 

 

SUPUESTOS La junta directiva de la asociación brindará la información 

pertinente para la elaboración del acta de constitución del 

proyecto. 

 

RIESGOS El acta de constitución del proyecto es rechazada. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: junta directiva, director del proyecto. 

Ambiente:  sala de reuniones. 
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Equipos: 3 laptops. 

 

DEPENDENCIAS Antes: 

Después:  

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Paquete de trabajo: Fase de revelamiento 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Fase de 

revelamiento 

 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Definir con mayor detalle los requisitos del proyecto de 

selección de granos de café. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Documento que contiene a detalle los procesos, requisitos 

funcionales y no funcionales, pantallas y reportes. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Reuniones con la junta directiva de la asociación. 

Modelado del macroproceso de beneficio húmedo de café. 

Modelado la arquitectura tecnológica del método de selección 

de granos. 

Elaboración del documento de requisitos. 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Directo del proyecto (DP) 

Participa: Junta directiva de la asociación, Analista 

desarrollador. 

Apoya: Usuarios (Caficultores). 

Revisa: DP y Junta directiva. 

Aprueba: Junta directiva de la asociación 

Da información: Junta directiva de la asociación. 

 

FICHAS PROGRAMADAS Inicio:  

Fin:  

Hitos importantes: Hito fin de inicio. 
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CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Parte interesada que acepta: Junta directiva de la asociación. 

 

El equipo del proyecto debe recibir una copia en versión 

impresa y digital del documento de procesos y requisitos del 

sistema de selección de granos. 

 

Como se aceptará:  

Reunión del equipo. 

 

SUPUESTOS La junta directiva de la asociación brindará la información 

pertinente para la elaboración del acta de constitución del 

proyecto. 

 

RIESGOS El documento de requisitos es rechazado. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: junta directiva, director del proyecto. 

Ambiente:  sala de reuniones. 

Equipos: 3 laptops. 

 

DEPENDENCIAS Antes: 

Después:  

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Paquete de trabajo: Instalación de Red LAN 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Instalación 

de Red LAN 
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OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Instalar red LAN en las instalaciones de la asociación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Documento que contiene la arquitectura de red instalada en 

las instalaciones de la asociación. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Reuniones con la junta directiva de la asociación. 

Instalación de la red LAN en las instalaciones de la asociación 

y pruebas de funcionalidad y errores. 

Inspección y validación de la arquitectura de red instalada. 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Directo del proyecto (DP) 

Participa: Junta directiva de la asociación, técnico de redes. 

Apoya: Usuarios (Caficultores). 

Revisa: DP y Junta directiva. 

Aprueba: Junta directiva de la asociación 

Da información: Junta directiva de la asociación. 

 

FICHAS PROGRAMADAS Inicio:  

Fin:  

Hitos importantes: Entrega de red LAN. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Parte interesada que acepta: Junta directiva de la asociación. 

 

El equipo del proyecto debe recibir una copia en versión 

impresa y digital de la arquitectura de red LAN. 

 

Como se aceptará:  

Reunión del equipo, inspección de las instalaciones, pruebas 

de funcionalidad y errores. 

 

SUPUESTOS La junta directiva de la asociación brindará la información 

pertinente para la elaboración del acta de constitución del 

proyecto. 
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RIESGOS La arquitectura de red LAN es rechazada. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: junta directiva, director del proyecto, técnico de 

redes. 

Ambiente:  sala de reuniones. 

Equipos: 3 laptops. 

 

DEPENDENCIAS Antes: 

Después:  

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por motivos metodológicos se va a considerar el todo el desarrollo de software como un 

entregable, denominado “módulo SoftDev” pero mencionar que está comprendido por los 

siguientes entregables: módulo de ingreso de datos manuales, módulo motor de visión 

artificial, módulo controlador de visión artificial, módulo controlador general, interfaz de 

interconexión local-cloud, módulo web intranet, módulo de reportes y paneles, desarrollo 

de perfiles, permisos y usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Paquete de trabajo: Desarrollo de software 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: módulo 

SoftDev. 
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OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Desarrollar el módulo desarrollo -software 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Documento a detalle la documentación y el código del 

módulo SoftDev. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Desarrollo de software en los ambientes de desarrollo 

asignados por la asociación. 

Inspección y validación de buenas prácticas de desarrollo 

en los lenguajes de programación asignados. 

Reuniones con la junta directiva de la asociación. 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Directo del proyecto (DP) 

Participa: Junta directiva de la asociación, Analista 

desarrollador 1, Analista desarrollador 2. 

Revisa: Analista desarrollador 

Aprueba: director de proyecto. 

Da información: Junta directiva de la asociación. 

 

FICHAS PROGRAMADAS Inicio:  

Fin:  

Hitos importantes: Fin de desarrollo de software. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Parte interesada que acepta: DP 

 

La asociación y DP tendrán acceso al repositorio de 

desarrollo que se encontrara alojado en GitLab. 

 

Como se aceptará:  

Reunión del equipo, validación de la codificación y reporte 

de las clases de prueba. 
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SUPUESTOS La junta directiva de la asociación brindará la información 

pertinente y los ambientes de desarrollo adecuados para el 

desarrollo de software. 

 

RIESGOS Rechazo parcial y total de los archivos del software. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: 2 analistas programadores, 1 director de 

proyectos. 

Informáticos: Ambiente de desarrollo con las herramientas 

necesarias. 

Ambiente:  sala de desarrollo. 

Equipos: 3 laptops. 

 

DEPENDENCIAS Antes: 

Después:  

 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20. Paquete de trabajo: Pruebas integrales 

 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 5 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Pruebas 

integrales. 

 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Realizar las pruebas integrales del sistema de selección de 

granos de café. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Conjunto de documentos que contiene los resultados de las 

pruebas integrales, los errores y flujos correctos. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Reuniones con la junta directiva de la asociación. 

 

Pruebas integrales del sistema de selección de granos en un 

ambiente de integración. 
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Documentación de todos los casos de usos del sistema 

probados con sus respectivas observaciones.  

 

Realizar reporte de estado de calidad del sistema. 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Directo del proyecto (DP) 

Participa: Junta directiva de la asociación, analista 

desarrollador 1. 

Apoya: Usuarios (Caficultores). 

Revisa: DP y Junta directiva. 

Aprueba: Junta directiva de la asociación 

Da información: Hito fin de pruebas integrales. 

 

FICHAS PROGRAMADAS Inicio:  

Fin:  

Hitos importantes: Fin pruebas integrales. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Parte interesada que acepta: Junta directiva de la asociación. 

 

Como se aceptará:  

Si el número de errores de tipo críticos y medio es cero, 

mientras que para los de tipificación bajo se acepta hasta 5 

con el compromiso que serán resueltos en un periodo de 5 

días.  

 

SUPUESTOS La junta directiva de la asociación brindará el ambiente de 

integración para la realización de las pruebas integrales. 

 

RIESGOS El acta de constitución del proyecto es rechazada. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y 

COSTOS 

Personal: junta directiva, director del proyecto. 

Ambiente:  sala de reuniones. 

Equipos: 3 laptops. 
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DEPENDENCIAS Antes: 

Después:  

 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. Paquete de trabajo: Fase de despliegue 

CODIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO:  

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Fase de 

despliegue 

 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Realizar el despliegue del sistema de selección de granos 

del ambiente de integración a un ambiente de producción. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 

Conjunto de documentos de pase a producción, la 

capacitación a los usuarios y pruebas del sistema en un 

ambiente de producción. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Reuniones con la junta directiva de la asociación. 

 

Realización de despliegue de paquetes del ambiente de 

integración al ambiente de producción.  

 

Documentación de los paquetes del despliegue a 

producción. 

 

Pruebas y reporte de estado de calidad del sistema en el 

ambiente de producción. 

 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Directo del proyecto (DP) 

Participa: Junta directiva de la asociación, analista 

desarrollador 1. 

Apoya: Usuarios (Caficultores). 

Revisa: DP y Junta directiva. 

Aprueba: Junta directiva de la asociación 

Da información: Hito fin de despliegues. 
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FICHAS PROGRAMADAS Inicio:  

Fin:  

Hitos importantes: Entrega de red LAN. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Parte interesada que acepta: Junta directiva de la 

asociación. 

 

 

Como se aceptará:  

Si el número de errores de tipo críticos, medio y bajos es 

cero en el ambiente de producción. 

 

SUPUESTOS La junta directiva de la asociación brindará el ambiente 

de integración y producción necesario para los 

despliegues. 

 

RIESGOS El sistema de selección de granos sea rechazado. 

 

RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS Personal: junta directiva, director del proyecto. 

Informáticas: ambiente de integración y producción. 

Equipos: 3 laptops. 

 

DEPENDENCIAS Antes: 

Después:  

 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Gestión del tiempo (Gantt del proyecto) 

El cronograma del proyecto de selección de granos inicia el 6/01/2020 y finaliza 

13/05/2020.  

 

Figura 17. Diagrama Gantt del proyecto de selección de granos.  Fuente: Elaboración propia. 

Para ver el detalle del cronograma ver el anexo. 
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3.2.4 Gestión de costos (horas-hombre)  

Tabla 22.  Flujo de caja. 

Costo real Costo de línea base Costo restante Variación de costo 

S/0.00 S/12,622.00 S/12,622.00 S/0.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Costos de horas hombre. 

Nombre Comienzo Fin Trabajo 

restante 

Costo Trabajo de 

horas extra 

Jefe de Proyecto lun 

6/01/20 

mar 

12/05/20 

168 horas S/3,464.00 0 horas 

Analista Programador 1 lun 

13/01/20 

mié 

13/05/20 

528 horas S/5,700.00 0 horas 

Analista Programador 2 lun 

20/01/20 

jue 

16/04/20 

296 horas S/3,170.00 0 horas 

Técnico de redes 1 mié 

29/01/20 

lun 

3/02/20 

32 horas S/288.00 0 horas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

58 

 

Figura 18. Gráfico de costo y costo acumulado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 19. Gráfico de barras de horas hombre. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Costos por fases. 

Nombre Costo 

restante 

Costo 

real 

Costo CRTR CPTR CPTP 

Inicio del proyecto S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Acta de inicio S/170.00 S/0.00 S/170.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Gestión del proyecto S/2,884.00 S/0.00 S/2,884.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Hito fin de gestión de 

proyecto 

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Fase Inicio S/850.00 S/0.00 S/850.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Hito fin de inicio S/20.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Fase de Relevamiento S/520.00 S/0.00 S/520.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Fase de Desarrollo S/6,888.00 S/0.00 S/6,888.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Hito Fin de Desarrollo S/20.00 S/0.00 S/20.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Pruebas integrales S/430.00 S/0.00 S/430.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Hito Fin de Pruebas 

Integrales 

S/10.00 S/0.00 S/10.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Fase Despliegue S/830.00 S/0.00 S/830.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Hito fin de Despliegue S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Hito fin del proyecto S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.5 Gestión de Calidad (Pruebas unitarias e Integrales) 

 

La gestión de calidad del método de selección de granos se realizará mediante pruebas 

unitarias e integrales. Las pruebas unitarias se realizan al finalizar un entregables, 

mientras que las pruebas integrales se realizarán una vez finalizado el desarrollo del 

método de selección de granos de café. 

 

Tabla 25.  Pruebas unitarias e integrales. 

MODULO FECHA DURACIÓN 

(días)  INICIO FIN 

UNITARIAS 

Instalación de red LAN vie 31/01/20 vie 31/01/20 

 

1 

Ingreso de datos manuales lun 3/02/20 lun 3/02/20 1  

Submódulo de captura de 

imagen 

lun 3/02/20 lun 3/02/20 1 

Submódulo de 

procesamiento de imagen 

mié 12/02/20 jue 13/02/20 2 

Submódulo de inferencia y 

toma de decisiones. 

mié 12/02/20 mié 12/02/20 1 

Controlador de visión 

artificial 

mar 25/02/20 mié 26/02/20 2 

Controlador general lun 9/03/20 mar 10/03/20 2 

Interfaz interconexión Local-

Cloud 

lun 23/03/20 mar 24/03/20 2 

Web intranet vie 3/04/20 lun 6/04/20 2 

Reportes y paneles lun 13/04/20 lun 13/04/20 1 

Perfiles, roles, permisos y 

usuarios 

jue 16/04/20 jue 16/04/20 0.5 
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Mecanismo de seguridad 

física y lógica 

vie 17/04/20 lun 20/04/20 2 

INTEGRALES Pruebas integrales jue 23/04/20 lun 27/04/20 3 

TOTAL 19.5 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3.2.6 Control de Cambios (formato y aprobación) 

 

El control de cambios se realiza mediante el formato del anexo 6, las solicitudes de cambio 

serán realizadas por el director del proyecto y las aprobaciones serán realizadas por la junta 

directiva de la asociación Productores Cafetaleros Camporredondo en un periodo no 

máximo de cinco días. 
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63 3.2.7 Gestión de Riesgos  

Tabla 26. Matriz de riesgos. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

ID Descripción Causa raíz Detonante Entregables 

afectados 

Probabilid

ad 

Objetivo afectado Impa

cto 

Probabilidad x 

impacto 

Tipo de 

riesgo 

R-0001 Modificación del 

cronograma 

Solicitud de 

cambios por parte 

de la directiva de 

la asociación. 

Comunicaci

ón informal 

(diálogos) 

Proyecto finalizado 0.3 Alcance   Medio 

Tiempo 0.3 0.09 

Costo 0.2 0.06 

Calidad   

Total, probabilidad x impacto 0.15 

R-0002 Poca satisfacción 

de los interesados 

del proyecto 

No cumplimiento 

de los objetivos de 

calidad. 

Encuesta y 

reuniones. 

Proyecto finalizado 0.3 Alcance   Medio 

Tiempo   

Costo 0.2 0.06 

Calidad 0.6  

Total, probabilidad x impacto 0.15 

R-0003 Solicitud de 

componentes 

adicionales no 

contemplados en 

el alcance. 

Identificación de 

nuevos 

entregables. 

Comunicaci

ón informal 

(diálogos) y 

encuestas. 

Proyecto finalizado 0.2 Alcance 0.1 0.2 Medio 

Tiempo 0.1 0.02 

Costo 0.2 0.02 

Calidad   

Total, probabilidad x impacto 0.04 

R-0004 Perdida de 

personal por 

enfermedad 

Alimentación, 

cambios 

climáticos 

adversos, 

epidemias. 

Examen 

médico. 

Proyecto finalizado 0.1 Alcance   Bajo 

Tiempo 0.2 0.02 

Costo 0.2 0.02 

Calidad   

Total, probabilidad x impacto 0.04 

R-0005 Las personas 

afectadas no son 

informadas. 

 Deficiente 

gestión de las 

partes interesadas 

del proyecto. 

Comunicaci

ón informal, 

reuniones. 

Proyecto finalizado 0.1 Alcance   Medio 

Tiempo 0.2 0.06 

Costo 0.2 0.06 

Calidad   

Total, probabilidad x impacto 0.12 

R-0006 Los usuarios 

tienen 

expectativas 

inexactas. 

Descripción del 

producto con un 

lenguaje muy 

técnico y poco 

entendible. 

Encuestas y 

diálogos. 

Proyecto finalizado 0.2 Alcance   Medio 

Tiempo 0.3 0.06 

Costo 0.4 0.08 

Calidad   

Total, probabilidad x impacto 0.14 



 

 

64 Tabla 76. Matriz de riesgos y contingencias. 

ID Amenaza/ 

Oportunidad 

Descripción Tipo de 

riesgo 

Responsable Respuesta planificada Tipo de 

respuesta 

Fecha 

Planificada 

Plan contingencia 

R-0001 Amenaza Modificación del 

cronograma 

Medio JP Coordinación con la mesa directiva 

de la asociación. 

 

Cláusula de flexibilidad en el 

contrato del proyecto. 

Mitigar Al finalizar 

cada 

entregable. 

Reprogramación 

del proyecto. 

 

Formalización de la 

solicitud de 

cambios. 

R-0002 Amenaza Poca 

satisfacción de 

los interesados 

del proyecto 

Medio JP Por cada entregable se realiza unan 

puntación por parte de los usuarios 

y la directiva de la asociación.  

 

Durante el desarrollo solicitar 

retroalimentación por parte de los 

usuarios y la directiva de la 

asociación. 

Mitigar Continua en 

la vida del 

proyecto. 

Monitoreo y 

control de 

entregables. 

 

Tomar acciones 

correctivas. 

R-0003 Amenaza Solicitud de 

componentes 

adicionales no 

contemplados 

en el alcance. 

Alto JP Validación continua del alcance. 

 

Existencia de mecanismos 

formales para solicitud de nuevos 

entregables. 

Mitigar Continua en 

la vida del 

proyecto. 

Monitoreo y 

control del alcance. 

 

Tomar acciones 

correctivas. 
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R-0004 Amenaza Perdida de 

personal por 

enfermedad 

Alto JP Gestión del conocimiento. 

Normas y charlas sobre cuidado de 

la salud en el ambiente de trabajo 

y fuera de este. 

Mitigar Continua en 

la vida del 

proyecto. 

Reprogramación 

del proyecto. 

Contratación de 

nuevo personal. 

R-0005 Amenaza Las personas 

afectadas no 

son informadas. 

Alto JP Gestión continua de partes 

interesadas. 

Reuniones informativas de periodo 

de 15 días con las partes 

interesadas. 

Mitigar Continua en 

la vida del 

proyecto. 

Formalización de 

reuniones 

informativas. 

 

R-0006 Amenaza Los usuarios 

tienen 

expectativas 

inexactas. 

Medio JP Descripción adecuada del alcance 

del proyecto y producto en un 

lenguaje entendible para las partes 

interesadas. 

Mitigar Continua en 

la vida del 

proyecto. 

Gestión de 

expectativas. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV: RECURSOS Y CRONOGRAMA 

4.1 Recursos  

Tabla 28. Recursos de la investigación 

Actividades Costo en (S/.) 

Recursos Humanos  

Digitador  100 

Asesor  300 

Especialista (otros) 200 

Viáticos y servicios  

Gastos de copias de información bibliográfica 200 

Gastos de copias de instrumentos y archivos 30 

Gastos de búsqueda en Internet y uso de PC 100 

Búsqueda de documentación general sobre el tema 50 

Visita a las entidades respectivas 500 

Gastos de envío y recepción de Fax, línea telefónica, etc. 30 

Recursos Materiales  

Documentación y material de oficina (folders, CD, hojas, lapiceros, etc.) 30 

Material de impresión de informes 30 

Otros gastos 60 

Imprevistos 100 

TOTAL S/. 1730 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

 

4.2  Cronograma de ejecución 

El cronograma de ejecución de la investigación está conformado por las actividades 

relacionadas al planteamiento del problema, marco teórico, diseño metodológico, defensa 

del proyecto en el periodo de los años 2019-2020, para mayor información revisar el anexo 

3. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se concluye que una arquitectura de siete capas respalda satisfactoriamente al método de 

selección de granos de café con IoT y visión artificial en la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo. 

 

Se concluye que la adquisición, pre procesamiento, segmentación, detección de objetos y 

decisión son los procesos clave del método de selección de granos de café en la asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo. 

 

Se concluye que la capacitación a los usuarios en el sistema de selección de granos de café 

ayuda al correcto funcionamiento del método de selección y por ende se logra mejorar 

significativamente el rendimiento del café pergamino en la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda utilizar el macro de trabajo ITIL para definir una arquitectura tecnológica. 

 

Se recomienda realizar el procesamiento de las imágenes de forma descentralizada para 

optimizar los tiempos y recursos del sistema de selección artificial. 

 

Se recomienda siempre considerar la capacitación técnica a los usuarios, puesto que 

impacta directamente en el éxito de su operación. 
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71 ANEXOS  

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problema general Objetivo general Hipótesis general METODO 

¿Cómo el método de selección de granos 

con IoT y visión artificial mejora el 

rendimiento de café pergamino en la 

asociación productores cafetaleros 

Camporredondo? 

Determinar como el método de selección de 

granos con IoT y visión artificial mejora el 

rendimiento del café pergamino de la 

asociación Productores Cafetaleros. 

El método de selección de granos con IoT y 

visión artificial mejora significativamente 

el rendimiento de café pergamino de la 

asociación Productores Cafetaleros 

Camporredondo. 

Metodología: Analítico 

Sintético 

 

Tipo: Correlacional 

 

Enfoque: Mixto 

 

Población: 200 QQ de 

café cereza. 

 

Muestra: 50 QQ de 

café cereza. 

 

Técnica de recolección 

de datos: Observación 

estructurada, encuesta. 

 

Técnica de 

procesamiento de 

datos: Excel. 

 

Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Específicos 

¿Qué arquitectura tecnológica es 

necesaria para el óptimo funcionamiento 

del método de selección de granos con 

IoT y visión artificial que mejora el 

rendimiento de café pergamino en la 

asociación Productores Cafetaleros 

Camporredondo? 

Establecer que arquitectura tecnológica es 

necesaria para el óptimo funcionamiento 

del método de selección de granos con IoT 

y visión artificial que mejora el rendimiento 

de café pergamino en la asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo. 

Una arquitectura de siete capas respalda el 

correcto funcionamiento del método de 

selección de granos de café con IoT y visón 

artificial en la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo. 

¿Cuáles son los procesos críticos del 

método de selección de granos con IoT y 

visión artificial que mejora el rendimiento 

de café pergamino en la asociación 

Productores Cafetaleros 

Camporredondo? 

 

Identificar, modelar y establecer los 

procesos clave del método de selección de 

granos de granos de café con IoT y visión 

artificial que mejora el rendimiento de café 

pergamino en la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo 

La adquisición, pre procesamiento, 

segmentación, detección de objetos y 

decisión son los procesos clave del método 

de selección de granos de café con IoT y 

visión artificial que mejora el rendimiento 

de café pergamino en la asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo. 

¿Cómo la capacitación técnica a los 

usuarios del método de selección de 

granos con IoT y visión artificial influye 

en el rendimiento de café pergamino en la 

asociación Productores Cafetaleros 

Camporredondo? 

Proponer un plan de capacitación adecuado 

para los usuarios involucrados en el método 

de selección de granos de café con IoT y 

visión artificial que mejora el rendimiento 

de café pergamino en la asociación 

Productores Cafetaleros Camporredondo 

La capacitación a los usuarios-caficultores 

involucrados en el método de selección de 

granos con IoT y visión artificial mejora en 

significativamente el rendimiento del café 

pergamino en la asociación Productores 

Cafetaleros Camporredondo. 

 

 

 



 

 

72 Anexo 2. Matriz de operacionalización 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR ITEM ESCALA INSTRUMENTO 

Variable 
Independiente 
Método de 
selección de 
granos con IoT 
y visión artificial 
en la asociación 
productores 
cafetaleros 
Camporredondo
. 

“Es un sistema de 
clasificación con 
software y hardware 
basado en el 
aprendizaje 
estadístico para 
resolver problemas 
de clasificación de 
patrones y se 
caracteriza porque 
aprende una función 
lineal para separar 
las clases de granos.” 
Morais de Oliveira, 
Samid Leme, y 
Barbosa (2015) 

Arquitectura 
tecnológica 

Nivel de automatización 
y autonomía del método 
de selección de granos 
de café con IoT y visión 
artificial. 

Ficha de tiempos de proceso. 1 

 
Ficha de 
incidencia. 
 
 
Ficha de tiempos 
de proceso. 
 
Catálogo de 
competencias. 

Procesos de 
beneficio de 
café 
involucrados. 

Numero de fallas 
ocurridas en el periodo 
de un año. 

Ficha de incidencia. 1-N 

Número de horas 
reducidas en el proceso 
de selección de granos 
de café cereza. 

Ficha de tiempos de proceso 1-N 

Capacitación 
Técnica de los 
caficultores. 

Número de 
competencias 
desarrolladas 

Catálogo de competencias. 1-N 

Variable 
Dependiente 
 
Rendimiento del 
café pergamino 
en la asociación 
productores 
cafetaleros 
Camporredondo 

 
 
El rendimiento de 
café pergamino es la 
valoración de las 
características como 
humedad, la 
apariencia de los 
materiales extraños, 
el tamaño, el color y 
el olor de grano  con 
una valoración de 1 al 
100%. 

Rendimiento del 
café pergamino. 

Puntaje promedio de 
rendimiento de café 
pergamino obtenido por 
50 QQ de café 
pergamino. 

Ficha de venta de café pergamino. 
 

1-100% 
 

 
 
Ficha de venta 
de café 
pergamino. 
 
Ficha de trilla de 
café pergamino. 
 
 
Ficha de venta 
de café 
pergamino 
 
 

Subproductos % de subproductos por 
50 QQ de café 
pergamino. 

% Merma(Cisco 
e impurezas) 

% de merma obtenida 
por 50 QQ de café 
pergamino. 

Ficha de venta de café pergamino. 
Ficha de trilla de café pergamino. 
Ficha de tiempos de proceso. 
 

1-100% Granos 
excelsos 
(Almendra 
sana). 

% de café excelso 
obtenida en 50 QQ de 
café pergamino. 



 

 

73 Anexo 3. Cronograma 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO DE LA TESIS DE GRADO 

Fases del proyecto de investigación 

Tiempo (expresado en años, periodos y meses) 

AÑO 2019 2020 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

I.PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Descubrimiento del tema de interés                           

Revisión bibliográfica                           

Planteamiento del problema                           

Justificación de la investigación                           

Preguntas de investigación                           

Alcance y limitaciones                           

Redacción de objetivos específicos                           

Redacción de objetivo general y título                           

Revisión y corrección con tutor                           

II.MARCO TEÓRICO 

Redacción de bases conceptuales                           

Búsqueda de antecedentes (tesis y 

artículos)                           

Organizar información                           

Redacción de antecedentes                            

Revisión y corrección con tutor                           

Edición final                           

Búsqueda de libros (bases teóricas)                           

Organizar información                           
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Redacción marco teórico                            

Revisión y corrección con tutor                           

Edición final                           

 III. DISEÑO 

METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación                           

Tipo y enfoque                           

Población y muestra                           

Técnicas de recolección de datos                           

Aspectos éticos                           

Presupuesto                           

Cronograma                           

Bibliografía                           

Revisión de documento consolidado con 

tutor                           

Edición final                           

IV. DEFENSA DEL 

PROYECTO 

Aspectos administrativos                           

Presentación del proyecto de tesis (informe 

completo preliminar)                           

Revisión del proyecto de tesis                           

Presentación y revisión de la tesis por parte 

del jurado                           

 Correcciones de observaciones                           
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Anexo 4. Constancia emitida por la institución donde se realizó la 

investigación 
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Anexo 5. Encuesta sobre capacitación a los caficultores 

1. Nombre  

2. Sexo o Masculino o Femenino 

3. Grado de instrucción 

o Primaria incompleta 

o Primaria completa 

o Secundaria incompleta 

o Secundaria completa 

o Superior incompleta 

o Superior completa 

4. Edad  

5. Lugar de residencia  

6. Nombre de su predio de café  

7. ¿Número de hectáreas de 

plantaciones de café? 

 

8. ¿Qué tipo de variedades de café 

posee en sus predios? 

□ Catimor 

□ Sarchi 

□ Tipo o Nacional 

□ Otro: ………………….. 

9. ¿Cuántos quintales de café 

pergamino produce en el 

periodo de un año? 

 

10. ¿Qué procesos del beneficio 

húmedo de café realiza en sus 

predios? 

□ Selección de granos de café cereza 

□ Despulpado 

□ Fermentación 

□ Lavado 
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□ Selección de granos de café verde 

□ Secado 

□ Almacenamiento 

11. ¿De qué forma realiza el 

beneficio  húmedo de café 

pergamino? 

o  Artesanal 

o  Industrial 

o  Semi-industrial 

12. ¿Cómo considera al proceso de 

selección de granos de café 

cereza? 

o  No es importante 

o  Poco importante 

o  Neutral 

o  Importante 

o  Muy importante 

13. ¿Considera que el proceso de 

selección de granos de café 

cereza impacta en el 

rendimiento de café 

pergamino? 

o   Totalmente de acuerdo 

o   De acuerdo 

o   Indeciso 

o   En desacuerdo 

o   Totalmente en desacuerdo 

14. ¿Qué tan satisfecho estás 

con el material didáctico 

utilizado durante el programa 

de capacitación? 

o   Totalmente satisfecho 

o   Satisfecho 

o   Neutral 

o   Insatisfecho 

o   Totalmente insatisfecho 

15. Por favor, indica 3 cosas que 

más te beneficiaron del 

programa de capacitación. 

1. 

2. 

3. 

16. ¿El programa de formación 

te proporcionó una buena 
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cantidad de aprendizajes 

prácticos y teóricos? Mencionar 

los más relevantes para usted. 

 

¿Qué tan fácil fue entender el 

lenguaje o términos que usaba 

el capacitador? 

o   Muy difícil 

o   Difícil 

o   Neutral 

o   Fácil 

o   Muy fácil 

¿Qué temas usted cree que 

debemos de repetir o le ha 

quedado duda? 

 

Sugerencia y comentarios que 

nos ayude a mejorar el 

programa de capacitación. 
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Anexo 6. Solicitud de cambio 

Selección de granos  

Fecha:  

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

 

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

 

 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
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Descripción de la propuesta de cambio 

 

 

 

Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

Cronograma: 

Costo: 

Calidad: 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

Implicaciones para los interesados 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

 

Riesgos 

 

 

Comentarios 
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Aprobación 

 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 

 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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Anexo 7. Modelo Entidad Relación de Base de Datos  
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Anexo 8. Script Base de Datos  

  

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema mydb 

-- ----------------------------------------------------- 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Schema mydb 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ; 

USE `mydb` ; 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Asociaciones` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Asociaciones` ( 

  `idAsociacion` INT NOT NULL, 

  `Nombre` VARCHAR(200) NOT NULL, 

  `Dirección` VARCHAR(350) NULL, 

  `Fecha constitucion` DATE NULL, 

  `Fecha Creacion` DATETIME NULL, 

  `Fecha Modificacion` DATETIME NULL, 

  `Creado por` INT NULL, 

  `Modificado por` INT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idAsociacion`), 

  UNIQUE INDEX `idAsociacion_UNIQUE` (`idAsociacion` ASC)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Campos` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Campos` ( 

  `idCampos` INT NOT NULL, 

  `Leer` VARCHAR(45) NULL, 

  `Crear` VARCHAR(45) NULL, 

  `Modificar` VARCHAR(45) NULL, 

  `Eliminar` VARCHAR(45) NULL, 

  PRIMARY KEY (`idCampos`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Inventarios  Produccion` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Inventarios  Produccion` ( 

  `idInventario` INT NOT NULL, 

  `Fecha Inicio` VARCHAR(45) NULL, 

  `Fecha Fin` VARCHAR(45) NULL, 

  `Producto` VARCHAR(45) NULL, 

  `Variedad` VARCHAR(45) NULL, 

  `Total` VARCHAR(45) NULL, 
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  `Parcelas_idParcela` INT NOT NULL, 

  `Parcelas_Asociacion_idAsociacion` INT NOT NULL, 

  `Parcelas_Socio_idSocio` INT NOT NULL, 

  `Fecha Creacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Fecha Modificacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Creado por` INT NOT NULL, 

  `Modificado por` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idInventario`, `Parcelas_idParcela`, `Parcelas_Asociacion_idAsociacion`, 

`Parcelas_Socio_idSocio`), 

  INDEX `fk_Inventarios  Produccion_Parcelas1_idx` (`Parcelas_idParcela` ASC, `Parcelas_Asociacion_idAsociacion` 

ASC, `Parcelas_Socio_idSocio` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Inventarios  Produccion_Parcelas1` 

    FOREIGN KEY (`Parcelas_idParcela` , `Parcelas_Asociacion_idAsociacion` , `Parcelas_Socio_idSocio`) 

    REFERENCES `mydb`.`Parcelas` (`idParcela` , `Asociacion_idAsociacion` , `Socio_idSocio`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Lotes` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Lotes` ( 

  `idLotes` INT NOT NULL, 

  `Producto` VARCHAR(45) NULL, 

  `Variedad` VARCHAR(45) NULL, 

  `Cantidad Inicial` DECIMAL(12,2) NULL, 

  `Cantidad Final` DECIMAL(12,2) NULL, 

  `Calidad` VARCHAR(45) NULL, 

  `Duración` TIME NULL, 

  `Merma` DECIMAL(12,2) NULL, 

  `Inventarios  Produccion_idInventario` INT NOT NULL, 

  `Inventarios  Produccion_Parcelas_idParcela` INT NOT NULL, 

  `Inventarios  Produccion_Parcelas_Asociacion_idAsociacion` INT NOT NULL, 

  `Inventarios  Produccion_Parcelas_Socio_idSocio` INT NOT NULL, 

  `Usuarios_username` VARCHAR(16) NOT NULL, 

  `Fecha Creacion` DATETIME GENERATED ALWAYS AS (TODAY) VIRTUAL, 

  `Fecha Modificacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Creado por` INT NOT NULL, 

  `Modificado por` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idLotes`, `Inventarios  Produccion_idInventario`, `Inventarios  Produccion_Parcelas_idParcela`, 

`Inventarios  Produccion_Parcelas_Asociacion_idAsociacion`, `Inventarios  Produccion_Parcelas_Socio_idSocio`, 

`Usuarios_username`), 

  UNIQUE INDEX `idLotes_UNIQUE` (`idLotes` ASC), 

  INDEX `fk_Lotes_Inventarios  Produccion1_idx` (`Inventarios  Produccion_idInventario` ASC, `Inventarios  

Produccion_Parcelas_idParcela` ASC, `Inventarios  Produccion_Parcelas_Asociacion_idAsociacion` ASC, `Inventarios  

Produccion_Parcelas_Socio_idSocio` ASC), 

  INDEX `fk_Lotes_Usuarios1_idx` (`Usuarios_username` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Lotes_Inventarios  Produccion1` 

    FOREIGN KEY (`Inventarios  Produccion_idInventario` , `Inventarios  Produccion_Parcelas_idParcela` , 

`Inventarios  Produccion_Parcelas_Asociacion_idAsociacion` , `Inventarios  Produccion_Parcelas_Socio_idSocio`) 

    REFERENCES `mydb`.`Inventarios  Produccion` (`idInventario` , `Parcelas_idParcela` , 

`Parcelas_Asociacion_idAsociacion` , `Parcelas_Socio_idSocio`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Lotes_Usuarios1` 

    FOREIGN KEY (`Usuarios_username`) 
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    REFERENCES `mydb`.`Usuarios` (`username`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Modulos` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Modulos` ( 

  `idModulos` INT UNSIGNED NOT NULL, 

  `Codigo` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `Fecha Creacion` DATE NOT NULL, 

  `Fecha Modificacion` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `Modificado por` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `Creado por` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idModulos`), 

  UNIQUE INDEX `Codigo_UNIQUE` (`Codigo` ASC), 

  UNIQUE INDEX `idModulos_UNIQUE` (`idModulos` ASC)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Objectos` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Objectos` ( 

  `idObjectos` INT NOT NULL, 

  `Nombre` VARCHAR(45) NULL, 

  `Leer` VARCHAR(45) NULL, 

  `Eliminar` VARCHAR(45) NULL, 

  `Modificar` VARCHAR(45) NULL, 

  `Crear` VARCHAR(45) NULL, 

  PRIMARY KEY (`idObjectos`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Objectos_has_Campos` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Objectos_has_Campos` ( 

  `Objectos_idObjectos` INT NOT NULL, 

  `Campos_idCampos` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Objectos_idObjectos`, `Campos_idCampos`), 

  INDEX `fk_Objectos_has_Campos_Campos1_idx` (`Campos_idCampos` ASC), 

  INDEX `fk_Objectos_has_Campos_Objectos1_idx` (`Objectos_idObjectos` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Objectos_has_Campos_Objectos1` 

    FOREIGN KEY (`Objectos_idObjectos`) 

    REFERENCES `mydb`.`Objectos` (`idObjectos`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Objectos_has_Campos_Campos1` 

    FOREIGN KEY (`Campos_idCampos`) 

    REFERENCES `mydb`.`Campos` (`idCampos`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 
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-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Parcelas` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Parcelas` ( 

  `idParcela` INT NOT NULL, 

  `Nombre` VARCHAR(100) NULL, 

  `Area` DECIMAL(10,2) NULL, 

  `Produccion Promedio` DECIMAL(9,2) NULL, 

  `Variedades de café` VARCHAR(300) NULL, 

  `Fecha de incorparacion` VARCHAR(45) NULL, 

  `Asociacion_idAsociacion` INT NOT NULL, 

  `Socio_idSocio` INT NOT NULL, 

  `Fecha Creacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Fecha Modificacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Creado por` INT NOT NULL, 

  `Modificado por` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idParcela`, `Asociacion_idAsociacion`, `Socio_idSocio`), 

  UNIQUE INDEX `idParcela_UNIQUE` (`idParcela` ASC), 

  INDEX `fk_Parcela_Asociacion_idx` (`Asociacion_idAsociacion` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Parcela_Asociacion` 

    FOREIGN KEY (`Asociacion_idAsociacion`) 

    REFERENCES `mydb`.`Asociaciones` (`idAsociacion`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Perfiles` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Perfiles` ( 

  `idPerfiles` INT NOT NULL, 

  `Nombre` VARCHAR(45) NOT NULL, 

  `Codigo` VARCHAR(10) NOT NULL, 

  `Tipo de Usuario` VARCHAR(45) NULL, 

  `Activo` TINYINT NULL, 

  `Fecha Creacion` DATE NOT NULL, 

  `Fecha Modificacion` DATE NOT NULL, 

  `Modificado por` INT NOT NULL, 

  `Creado por` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idPerfiles`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Perfiles_has_Permisos` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Perfiles_has_Permisos` ( 

  `Perfiles_idPerfiles` INT NOT NULL, 

  `Permisos_idPermisos` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Perfiles_idPerfiles`, `Permisos_idPermisos`), 

  INDEX `fk_Perfiles_has_Permisos_Permisos1_idx` (`Permisos_idPermisos` ASC), 

  INDEX `fk_Perfiles_has_Permisos_Perfiles1_idx` (`Perfiles_idPerfiles` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Perfiles_has_Permisos_Perfiles1` 

    FOREIGN KEY (`Perfiles_idPerfiles`) 
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    REFERENCES `mydb`.`Perfiles` (`idPerfiles`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Perfiles_has_Permisos_Permisos1` 

    FOREIGN KEY (`Permisos_idPermisos`) 

    REFERENCES `mydb`.`Permisos` (`idPermisos`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Permisos` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Permisos` ( 

  `idPermisos` INT NOT NULL, 

  `Lectura` VARCHAR(45) NULL, 

  `Escritura` VARCHAR(45) NULL, 

  `Eliminación` VARCHAR(45) NULL, 

  `Activo` VARCHAR(45) NULL, 

  `Fecha Creacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Fecha Modificacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Creado por` INT NOT NULL, 

  `Modificado por` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idPermisos`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Permisos_has_Modulos` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Permisos_has_Modulos` ( 

  `Permisos_idPermisos` INT NOT NULL, 

  `Modulos_idModulos` INT UNSIGNED NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Permisos_idPermisos`, `Modulos_idModulos`), 

  INDEX `fk_Permisos_has_Modulos_Modulos1_idx` (`Modulos_idModulos` ASC), 

  INDEX `fk_Permisos_has_Modulos_Permisos1_idx` (`Permisos_idPermisos` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Permisos_has_Modulos_Permisos1` 

    FOREIGN KEY (`Permisos_idPermisos`) 

    REFERENCES `mydb`.`Permisos` (`idPermisos`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Permisos_has_Modulos_Modulos1` 

    FOREIGN KEY (`Modulos_idModulos`) 

    REFERENCES `mydb`.`Modulos` (`idModulos`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Permisos_has_Objectos` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Permisos_has_Objectos` ( 

  `Permisos_idPermisos` INT NOT NULL, 

  `Objectos_idObjectos` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Permisos_idPermisos`, `Objectos_idObjectos`), 
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  INDEX `fk_Permisos_has_Objectos_Objectos1_idx` (`Objectos_idObjectos` ASC), 

  INDEX `fk_Permisos_has_Objectos_Permisos1_idx` (`Permisos_idPermisos` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Permisos_has_Objectos_Permisos1` 

    FOREIGN KEY (`Permisos_idPermisos`) 

    REFERENCES `mydb`.`Permisos` (`idPermisos`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Permisos_has_Objectos_Objectos1` 

    FOREIGN KEY (`Objectos_idObjectos`) 

    REFERENCES `mydb`.`Objectos` (`idObjectos`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Permisos_has_Roles` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Permisos_has_Roles` ( 

  `Permisos_idPermisos` INT NOT NULL, 

  `Roles_idRoles` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Permisos_idPermisos`, `Roles_idRoles`), 

  INDEX `fk_Permisos_has_Roles_Roles1_idx` (`Roles_idRoles` ASC), 

  INDEX `fk_Permisos_has_Roles_Permisos1_idx` (`Permisos_idPermisos` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Permisos_has_Roles_Permisos1` 

    FOREIGN KEY (`Permisos_idPermisos`) 

    REFERENCES `mydb`.`Permisos` (`idPermisos`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Permisos_has_Roles_Roles1` 

    FOREIGN KEY (`Roles_idRoles`) 

    REFERENCES `mydb`.`Roles` (`idRoles`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Roles` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Roles` ( 

  `idRoles` INT NOT NULL, 

  `Codigo` VARCHAR(10) NOT NULL, 

  `Fecha Creacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Fecha de Modificacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Creador por` INT NOT NULL, 

  `Modificado por` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idRoles`)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Usuarios` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Usuarios` ( 

  `username` VARCHAR(16) NOT NULL, 

  `email` VARCHAR(255) NULL, 
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  `password` VARCHAR(32) NOT NULL, 

  `create_time` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

  `Alias` VARCHAR(45) NULL, 

  `Activo` TINYINT NULL, 

  `Telefono` VARCHAR(20) NULL, 

  `Fecha Creacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Fecha Modificacion` DATETIME NOT NULL, 

  `Creado por` INT NOT NULL, 

  `Modificado por` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`username`)); 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Usuarios_has_Perfiles` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Usuarios_has_Perfiles` ( 

  `Usuarios_username` VARCHAR(16) NOT NULL, 

  `Perfiles_idPerfiles` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Usuarios_username`, `Perfiles_idPerfiles`), 

  INDEX `fk_Usuarios_has_Perfiles_Perfiles1_idx` (`Perfiles_idPerfiles` ASC), 

  INDEX `fk_Usuarios_has_Perfiles_Usuarios1_idx` (`Usuarios_username` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Usuarios_has_Perfiles_Usuarios1` 

    FOREIGN KEY (`Usuarios_username`) 

    REFERENCES `mydb`.`Usuarios` (`username`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Usuarios_has_Perfiles_Perfiles1` 

    FOREIGN KEY (`Perfiles_idPerfiles`) 

    REFERENCES `mydb`.`Perfiles` (`idPerfiles`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION); 

 

 

-- ----------------------------------------------------- 

-- Table `mydb`.`Usuarios_has_Roles` 

-- ----------------------------------------------------- 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Usuarios_has_Roles` ( 

  `Usuarios_username` VARCHAR(16) NOT NULL, 

  `Roles_idRoles` INT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`Usuarios_username`, `Roles_idRoles`), 

  INDEX `fk_Usuarios_has_Roles_Roles1_idx` (`Roles_idRoles` ASC), 

  INDEX `fk_Usuarios_has_Roles_Usuarios1_idx` (`Usuarios_username` ASC), 

  CONSTRAINT `fk_Usuarios_has_Roles_Usuarios1` 

    FOREIGN KEY (`Usuarios_username`) 

    REFERENCES `mydb`.`Usuarios` (`username`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION, 

  CONSTRAINT `fk_Usuarios_has_Roles_Roles1` 

    FOREIGN KEY (`Roles_idRoles`) 

    REFERENCES `mydb`.`Roles` (`idRoles`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION); 

 

 

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 


