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RESUMEN 

El gobierno local del distrito de Vilcabamba presentó un bajo nivel de 

ejecución de metas en los instrumentos de planificación y fiscalización ambiental, 

evidenciado por una tendencia crítica durante el periodo 2018–2021 y un 

cumplimiento de apenas 13.88%, lo que reflejaba debilidades en la ejecución del 

Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) y de 0% para el 

Programa Municipal en Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA). 

Frente a esta problemática, el presente trabajo tuvo como objetivo mejorar la 

gestión ambiental municipal local a través de la evaluación y ejecución de 

actividades del PLANEFA y el programa municipal EDUCCA en el ámbito del 

distrito de Vilcabamba durante los tres primeros trimestres del año 2022. Para 

ello, se aplicó una metodología que comprendió el diagnóstico normativo y legal, 

la elaboración de una línea base de la gestión ambiental y la ejecución y control 

operacional de las metas programadas. Los resultados evidenciaron una mejora 

sustancial en el desempeño institucional, alcanzándose un 95.56% de ejecución 

en el PLANEFA, así como la implementación efectiva del EDUCCA con un 129% 

de ejecución. En consecuencia, se revirtió la tendencia negativa de los últimos 

cuatro años y se fortaleció la gestión ambiental municipal, recomendándose la 

continuidad de la ejecución de ambos instrumentos. 

Palabras clave: Gobierno local, Gestión ambiental, Administrados, Promotores 

Ambientales, Educación Ambiental. 
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ABSTRACT 

The local government of the Vilcabamba district showed a low level of goal 

achievement in environmental planning and oversight instruments, evidenced by 

a critical trend during the 2018–2021 period and compliance of only 13.88%, 

reflecting weaknesses in the implementation of the Annual Environmental 

Assessment and Control Plan (PLANEFA) and 0% for the Municipal Programme 

for Environmental Education, Culture and Citizenship (EDUCCA). In view of this 

problem, the objective of this study was to improve local municipal environmental 

management through the evaluation and implementation of PLANEFA activities 

and the municipal EDUCCA programme in the district of Vilcabamba during the 

first three quarters of 2022. To this end, a methodology was applied that included 

a regulatory and legal diagnosis, the development of a baseline for environmental 

management, and the implementation and operational control of the programmed 

goals. The results showed a substantial improvement in institutional 

performance, with 95.56% implementation of PLANEFA and effective 

implementation of EDUCCA with 129% implementation. As a result, the negative 

trend of the last four years was reversed and municipal environmental 

management was strengthened, with the recommendation that both instruments 

continue to be implemented. 

Keywords: Local government, Environmental management, Administrators, 

Environmental promoters, Environmental education. 

 

 




